


Plats och tid Kommunkontoret 2022-06-23, kl 10.00

Beslutande Patrik Nilsson (S)
Lars Tängdén (C)

Övriga deltagare Linus Lundström, sekreterare

Utses att justera

Underskrifter **Sekreterare** Linus Lundström  Paragrafer 1 - 2

Ordförande Patrik Nilsson 

Justerare Lars Tängdén 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskotts presidium

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande 2022-06-23 **Datum för anslags nedtagande** 2022-07-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors

Underskrift


.....

Innehåll

§ 1 Val av justerare

§ 2 Tilläggsbeslut till ombyggnation av nya förskolan Fågelboet i
Ånäset

[Handwritten signatures]

KsP § 1

Dnr

Val av justerare

Kommunstyrelsens presidium

Lars Tängdén väljs att justera presidiebeslutet.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

KsP § 2

Dnr

Tilläggsbeslut till ombyggnation av nya förskolan Fågelboet i Änäset

Kommunstyrelsens presidiums beslut

Kommunstyrelsens presidium beslutar

- att anslå ytterligare 350 000 kr till ombyggnationen av Fågelboets förskolas nya lokaler så att omklädningsrum för Lokalvården kan byggas.

Ärendesammanfattning

Fågelboet i Änäset kommer att få nya lokaler för en 4 avdelnings förskola. Investeringen är beslutad och under verkställande med inflyttning i de nya lokalerna oktober 2022.

I samband med planerna med att flytta grundsärskolan till Fågelboets gamla lokaler har det uppdagats att lokalvårdens omklädningsrum i Änäset måste flyttas. Därför behövs ett tilläggsbeslut för att få in ett nytt omklädningsrum i pågående ombyggnation så att tidsplan kan hållas. Kostnaden för detta arbete beräknas till ca 350 000 kr.

Beslutsunderlag

- Ritning över ombyggnation

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

